

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**EVALUASI KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA GORONTALO**


**SKRIPSI**

**Oleh**

**Tiyansi Male**  
**511 412 065**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh komisi pembimbing**

**Pembimbing I**



**Arfan Utiahman, S.T., M.T**  
**NIP. 19750823 200312 1 002**

**Pembimbing II**



**Dr. M. Yusuf Tuloli, S.T., M.T**  
**NIP. 19770104 200112 1 002**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil**



**Dr. Ir. Arqam Laya, M.T**  
**NIP. 19641027 20012 1 001**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**EVALUASI KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA GORONTALO**

Oleh

**TIYANSI MALE**  
**511 412 065**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

**Hari/tanggal : Rabu, 26 Juli 2017**

**Waktu : 13.00 WITA**

**Pembimbing Utama**

**Anggota Tim Penguji I**

  
**Arfan Utirahman, S.T., M.T**  
**NIP. 19750823 200312 1 002**

  
**Dr. Beby S. Dewi Banteng, S.T., MSP**  
**NIP. 19750224 200604 2 001**

**Pembimbing Pendamping**

**Anggota Tim Penguji II**

  
**Dr. M. Yusuf Tuloli, S.T., M.T**  
**NIP. 19770104 200112 1 002**

  
**Arfan Usman Sumaga, S.T., M.T**  
**NIP. 19740104 200312 1 001**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

**Gorontalo, Juli 2017**



**Mohamad Hidayat Konivo, S.T., M.Kom**  
**NIP. 19730416 200112 1 001**

## ABSTRAK

**Tiyansi Male. 2017. Evaluasi Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi Di Kota Gorontalo. Pembimbing I Arfan Utiahman S.T, M.T dan Pembimbing II Dr. M. Yusuf Tuloli S.T, M.T**

Mengingat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi di Kota Gorontalo sering mengalami keterlambatan yang akan berdampak buruk terhadap proyek, dengan itu tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung di Kota Gorontalo dan juga mengetahui pengaruh dari faktor dominan terhadap keterlambatan untuk proyek pembangunan gedung di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dibantu dengan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*), dan dianalisis dengan metode skala Likert, indeks kepentingan, dan menguji validitas dan realibilitas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 6 faktor penyebab keterlambatan pembangunan proyek konstruksi di Kota Gorontalo yakni pengadaan bahan cuaca buruk (hujan deras/lokasi tergenang), kesalahan pengelolaan material, kekurangan tenaga kerja, keterlambatan pembayaran oleh owner dan kesalahan dalam perencanaan. Diantara ke-6 faktor tersebut terdapat faktor dominan yaitu pengadaan bahan, dan pengaruh dari faktor dominan terhadap keterlambatan kerja karena pengadaan materialnya mencapai 90% dari luar daerah dan proses pengirimannya dilakukan dengan transportasi laut.

***Kata kunci: Keterlambatan kerja proyek di Kota Gorontalo, Metode Deskripsi, Analisis (Skala likert, indeks kepentingan, validitas dan realibilitas)***

## ABSTRACT

**Tiyansi Male. 2017. Evaluation to the Delays of Construction Project Execution in Gorontalo City. Principal supervisor is Arfan Utiarahman S.T.,M.T and Co-supervisor is Dr. M. Yusuf Tuloli, S.T.,M.T.**

Considering the delays which often happens in executing the construction project and adversely affect towards the project in Gorontalo City, therefore this research aims to analyze factors influencing the delays of construction project in Gorontalo City and find out the influence of dominant factor towards the delay of construction project in Gorontalo City. This research is descriptive research using SPSS (Statistic Product and Service Solution) program, and analyzed through Likert scale method, interest index method, and validity and reliability testing. Findings show that there are 6 factors influencing the delays of construction project in Gorontalo City, those are the procurement of goods in bad weather condition (heavy rain/stagnation point), material management error, the labor shortage, the late payment of the owner, and planning mistake. Among these factors, the dominant factor is the procurement of goods, and the influence of this factor towards the delay is caused by 90% procurement of goods which is from the outside area via shipping.

**Keywords: Delay of project execution in Gorontalo city. Descriptive method, Analysis (Likert scale, interest index, validity and reliability)**

