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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada proyek pembangunan gedung Training 

Centre, diambil kesimpulan sebagai berikut 

1. Biaya operasional alat berat berdasarkan volume pekerjaan struktur dari data 

yang ada yaitu senilai Rp. 302.585.855,45. dan durasi kerja selama 31 hari. 

2. Durasi optimal berdasarkan hasil analisis yaitu 29 hari dan biaya proyek 

selama penggunaan alat senilai Rp.301.440.690,36 Durasi dan biaya optimal 

didapatkan berdasarkan penambahan Truck Mixer. 

5.2 Saran 

Penggunaan peralatan dan pemilihan peralatan pada pembangunan proyek harus 

memperhatikan beberapa hal yaitu lokasi dan kondisi proyek, Rencana dari bangunan 

proyek meliputi waktu dan biaya serta metode kerja dari peralatan yang digunakan. 

Skripsi ini hanya membahas penggunaan peralatan Tower Crane dan Truck Mixer 

untuk pekerjaan pengecoran saja sehingga dirasa kurang lengkap. Maka untuk bisa 

menenentukan alternatif penggunaan peralatan yang lain perlu dibahas lagi suatu 

penelitian atau studi lanjutan tentang masalah yang berkembang dilapangan. 
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