

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mutu proyek di Kota Gorontalo meliputi metode pelaksanaan, tenaga kerja, material, peralatan, biaya, waktu dan lingkungan.
- b. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja mutu proyek di Kota Gorontalo yakni faktor material dan lingkungan yakni masing-masing sebesar 0.897 atau 89.7%.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan penelitian dapat disarankan beberapa hal berikut.

- a. Bagi pihak perusahaan proyek konstruksi dapat menggunakan penelitian ini untuk dapat meningkatkan kinerja mutu proyek konstruksi yang meliputi metode pelaksanaan, tenaga kerja, material, peralatan, biaya, waktu dan lingkungan.
- b. Bagi pihak pemerintah agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek sehingga kinerja dan mutu proyek konstruksi di Kota Gorontalo lebih baik lagi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dan bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dipohusodo Istimawan, 1996. *Manajemen Proyek dan Konstruksi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ervianto Wulfram, 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ervianto Wulfram, 2004. *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Husen Abrar, 2009. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Karaini Armaini, 1994. *Pengantar Manajemen Proyek*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Soeharto Iman, 1995. *Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Teng, M., 2002. *Corporate Turnaround*. Prentice-Hall, Inc, Alexandra Road, Singapore.
- Turner, J.R., 1991. *The Handbook of Project Based Management*. England: McGraw-Hill Book Company.
- Venegas, P. and Alarcon, L.F., 1997. *Selecting long-term strategies for construction firms*, construction management and economics journal.