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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis melalui 

tulisan ini mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prakiraan pada pembangunan Gorontalo Outter Ring Road yang disusun oleh 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo mencapai 84,4%, presentase ini 

masuk kategori sangat baik namun demikian masih memerlukan 

penyempurnaan-penyempurnaan dalam pelaksanaannya 

2. Penetapan tujuan pada pembangunan Gorontalo Outter Ring Road yang 

disusun oleh Dinas pekerjaan umum provinsi Gorontalo mencapai 93,9%, 

presentase ini masuk dalam kategori sangat baik, hal ini menggambarkan 

bahwa pada pembangunan Gorontalo Outter Ring Road ini memiliki tujuan-

tujuan yang jelas dan berguna untuk jangka waktu yang lama. 

3. Pemrograman pada pembangunan Gorontalo Outter Ring Road yang disusun 

oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo mencapai 93,9%, presentase 

ini masuk dalam kategori sangat baik, namun demikian masih memerlukan 

penyempurnaan-penyempurnaan didalamnya karena masih ada hambatan-

hambatan mengenai pengadaan lahan. 

4. Pengembangan Prosedur pada pembangunan Gorontalo Outter Ring Road 

yag disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo mencapai 43,8% 

hal ini masuk dalam kategori kurang baik, hal ini menggambarkan karena 

pada pembangunan Gorontalo Outter Ring Road tidak memiliki metode/tehnik 

khusus untuk mencapai target waktu yang sudah di tentukan dan untuk 
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mengantisipasi hambatan-hambatan tidak terduga yang terjadi dilapangan, 

sehingga membuat pekerjaan yang dikerjakan tersendat-sendat. 

Secara keseluruhan Perencanaan yang susun oleh Dinas pekrjaan umum 

provinsi Gorontalo untuk pembangunan Gorontalo Outer Ring Road sudah 

berjalan dengan baik walaupun masih ada hambatan-hambatan didalamnya 

terutaman mengenai persoalan pengadaan lahan. 

 

a. Saran 

Sebagaimana pembahasan serta kesimpulan diatas, maka penulis akan 

memberikan saran. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Mengenai pembebasan lahan perlu disosialisasikan secara mendalam 

kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Desa atau 

Kecamatan agar masyararakat mendapatkan pemahaman mengenai 

tujuan dan manfaat pembangunan Gorontalo Outer Ring Road bagi 

masyarakat . 

2. Hendaknya dibuat teknik atau metode khusus untuk mengantisipasi 

hambatan-hambatan yang tidak terduga saat dilapangan, seperti turun 

hujan saat pengadaan lahan, atau saat akan melakukan pekerjaan-

pekerjaan dijalan. dengan menggunakan metode atau teknik khusus 

maka pekerjaan tidak akan tersendat-sendat. 
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